

Les causes de l'abandon de la vaccination dans le département sanitaire des Nippes:

Le développement des capacités de recherche en santé publique en Haïti

Présenté par: Dr. Eddy Jean Baptiste, M.D. - ASPHA
Dr. Donna Moralejo, Ph.D – ACSP / MUN



Causes de l'abandon de la vaccination dans les Nippes

Plan de la présentation:

- 1. Contexte du projet**
- 2. Contexte d'Haïti affectant le projet**
- 3. Objectifs du projet**
- 4. Enquête auprès des ménages**
- 5. Focus groups (qualitative)**
- 6. Prochaines étapes**
- 7. Qu'avons-nous atteint?**
- 8. Conclusions**

CONTEXTE DU PROJET: HAÏTI

- Population: **10,188,200**
- Plus pauvre pays de l'hémisphère occidental
- Taux de mortalité infantile (< 5 ans) : **72 pour 1,000 naiss. vivantes**
- \$32 (US) /année/ habitant
- Espérance de vie à naiss: 60 (h) /63 (f)



	Couverture Vaccinale	Haïti	Département des Nippes
Enfants vaccinés (12-23 mois)	Complet	41.3%	31.7%
	Partiel	48.1%	49.6%
	Aucun	10.6%	18.7%



CONTEXTE DU PROJET


Pourquoi les Nippes ?

- Récemment élevés au rang de département géographique
- Faible présence MSPP et autres agences de coopération technique et financière
- ASPHA est impliquée dans les Nippes comme partenaire technique



CONTEXTE DU PROJET

Les Acteurs



OBJECTIFS DU PROJET

OBJECTIF #1 :

Documenter les causes de l'abandon de la vaccination afin de formuler des stratégies permettant de mieux atteindre les groupes cibles et de maintenir les cohortes dans le processus de vaccination.

Réaliser à
travers:

*Revue de la
littérature*

*Enquête auprès
des ménages*

Focus groups

*Restitution et
dissémination*

*Gestion du
projet*

OBJECTIF # 2 :

Renforcer les capacités de recherches opérationnelles de l'ASPHA par le biais d'une collaboration avec des chercheurs canadiens.



CONTEXTE D'HAÏTI AFFECTANT LE PROJET


	2010											
	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Étape préparatoire												
Enquête auprès de ménages												
Focus groups												
Restitutions et Dissémination												

Plan original du projet

CONTEXTE D'HAÏTI

AFFECTANT LE PROJET

	2010												2011									
	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	
Étape préparatoire																						
Enquête auprès de ménages																						
Focus groups																						
Restitutions et Dissémination																						




Tremblement de Terre
(Janvier 12, 2010)

asphaa@yahoo.fr




CONTEXTE D'HAÏTI AFFECTANT LE PROJET

	2010												2011									
	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	
Étape préparatoire																						
Enquête auprès de ménages																						
Focus groups																						
Restitutions et Dissémination																						



asphaa@yahoo.fr



ENQUETE AUPRES DES MENAGES

Guide d'enquête et le questionnaire

- Revue de la littérature
- Elaboration
- Pré-test

Superviseurs et enquêteurs

- Recrutement
- Formation

Echantillon aléatoire

- Sélection de 2 communes
- Choix de 240 ménages
stratifiés en grappes

Réalisation d'enquête

- Logistique: 20 secteurs,
240 ménages, 2 équipes

Traitement et analyse des données

- La saisie de données
- L'analyse et interprétation



ENQUETE : DEFIS



- Littérature: Limitation des facteurs de risques déjà examiné en Haïti
- Erreur de traduction (français à créole)
- Dialecte créole ou langue créole écrite

- Expérience limitée des superviseurs

- Plus compliqué sans une liste des ménages

**Réalisation
d'enquête**

- Accès difficile aux maisons
- Fatigue des enquêteurs

**Traitement et analyse
des données**

- Expérience limitée des opérateurs



ENQUETE AUPRES DES MENAGES

Quelques résultats préliminaires de l'enquête:

- Nombre de ménages: 240
- Nombre d'enfants: 309
- Les carnets vérifiés: 238 (77%)
 - Complètement vacciné: **62.6%** (EMMUS IV: 31.7%)
 - Partiellement vacciné: **37.4%** (EMMUS IV: 49.6%)
- Ménages avec les enfants complètement vaccinés: **45%**

Exemple des résultats préliminaire:

- 67% ne vaccinent pas l'enfant s'il est malade
- Implications pour les opportunités manquées

ENQUETE QUALITATIVE (FOCUS GROUPS)

Activités

1. Recrutement d'un sociologue et d'un scripteur
2. Elaboration d'un guide d'entrevue et les questions
3. Choix des participants et entreprendre les groupes de discussions (10 groupes)

Les participants

- Agents de santé
- Mères et gardiens
- Administrateurs
- Leaders naturels
- Tradipraticiens

Défis

- Saison des pluies



PROCHAINES ETAPES

1. Focus Groups

- Finalisation de l'enquête qualitative
- Traitement et analyse des données de l'enquête qualitative
- Finalisation du rapport de l'enquête qualitative

2. Enquête auprès des ménages:

- Analyse et présentation des résultats de l'enquête quantitative
- Finalisation du rapport de l'enquête quantitative

3. Restitution et dissémination

- Rédaction du rapport final du projet;
- Présentation officielle à DSNi et aux partenaires
- Diffusion/Dissémination de la recherche (Publication)



Qu'avons-nous atteint ?

Obj. 1: Documenter les causes de l'abandon


- Meilleure connaissance des:
 - facteurs des risque
 - stratégies potentielles
- Les leçons apprises localement pour augmenter la couverture vaccinale à l'échelle nationale

Obj. 2: Renforcer les capacités de recherche

- Partenariat renforcé
- Ressources à utiliser dans le futur
- Ressources humaines mieux formées et expérimentées



CONCLUSIONS



Nous aimerions remercier

- **L' équipe de recherche et supports**
 - ASPHA: Eddy, Yvelte, Caroll, Katia, Julio, Chimène, Jean-Robert
 - DSNi: Jode, Jacques, Anne
 - ASCP: Donna, Violette, Manjula
- **Les enquêteurs, les superviseurs et les informaticiens**
- **Les participants de l'enquête auprès des ménages et des focus groups**
- **Le Centre de recherches pour le développement international (CRDI)**

Merci pour la qualité de votre écoute!

